


TALLER VIRTUAL DE MS PROJECT 2016 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

📖 Descripción

El curso de MS Project 2016 para la gestión de proyectos brinda a los participantes los conocimientos y habilidades de la gestión de proyectos necesarias para llevar a cabo la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos a lo largo de todas sus fases utilizando la herramienta Microsoft Project, que es el programa de gestión de proyectos más empleado por las organizaciones alrededor del mundo. Al final del curso los participantes estarán en capacidad de implementar las buenas prácticas de la gestión de proyectos bajo el enfoque de Project Management Institute (PMI), a través de la herramienta MS Project integrando y procesando la información del proyecto desde su inicio hasta su cierre a través del desarrollo de Casos Prácticos.



🎯 Objetivos

- Conocer e implementar las mejores prácticas de la Guía PMBOK para planificar, ejecutar, controlar y cerrar los proyectos mediante el Microsoft Project.
- Configurar adecuadamente el entorno de MS Project.
- Representar gráficamente el alcance de un proyecto a través de la EDT.
- Identificar y configurar las actividades y sus predecesoras de un proyecto a través de la herramienta MS Project.
- Identificar y asignar los distintos tipos de recursos de un proyecto a través de la herramienta MS Project.
- Resolver los conflictos de recursos con las herramientas que ofrece MS Project.
- Establecer los costos del Proyecto y generar la curva S en MS Project.
- Establecer la línea Base y registrar el avance el proyecto en MS Project.
- Realizar correctamente la interpretación de la tabla del Valor Ganado.
- Crear Informes Personalizados con los indicadores de seguimiento.

📚 Contenido

- Introducción al MS Project 2016.
- Planificación del Proyecto: creación del proyecto en WBS Schedule Pro, creación del proyecto mediante el MS Project 2016, creación de calendarios, definición de recursos y costos, asignación de propiedades a las tareas y secuenciamiento de tareas.
- Revisión y ajuste del Plan de Proyecto: identificación de la Ruta Crítica del proyecto, ajuste del proyecto y nivelación de recursos.
- Configuración de la Línea Base: creación de la Línea Base y emisión de la Curva del Valor Planeado (Curva S) y auditoría de la Línea Base.
- Actualización del Seguimiento del Proyecto: actualización del seguimiento de las tareas, actualización de las asignaciones, reprogramación del proyecto y emisión del Informe de Desempeño del Proyecto.
- Respuesta del Proyecto a los Cambios: monitoreo y ajuste de la programación, los costos y la carga de trabajo a los recursos.
- Control del Proyecto: explicación del valor ganado, seguimiento del progreso en el cronograma, y generación de Informes de Valor Ganado.
- Cierre del proyecto: actualización de la información para el cierre del proyecto, emisión de la Curva S final y emisión del informe de desempeño final del proyecto.

🖥️ Metodología y Recursos Virtuales

Ocho (8) sesiones virtuales por Zoom de tres (3) horas cada una, con un total de 24 horas. Dictados de clase con explicaciones, videos y preguntas de discusión grupal. Casos Prácticos (uno por sesión de clase). Aula virtual con materiales de lectura, presentaciones de clase, videos grabados de las clases dictadas, exámenes por sesión, foro social, administrativo, académico y de soporte técnico, mensajería interna y chat online. Acceso a través de móviles.