

SCRUM PARA LA GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS (Guía del SBOK 3ª. Ed.)

📖 Descripción

El curso explica detalladamente los fundamentos y los procesos de Scrum, desde la fase de inicio, pasando por las fases de planificación y estimación, implementación, revisión y retrospectiva, hasta la fase de lanzamiento. Asimismo, incluye actividades prácticas donde los participantes desarrollan un caso real de algún proyecto ágil que ellos mismos seleccionan. La orientación del curso es eminentemente práctica y aplicada. Al terminar el curso los participantes conocerán los fundamentos, fases, procesos y herramientas de Scrum y estarán en capacidad de gestionar proyectos ágiles según las mejores prácticas mundiales.



🎯 Objetivos

- Explicar los fundamentos y principios de Scrum.
- Explicar las fases y los procesos detallados de Scrum para un proyecto individual.
- Presentar las técnicas y herramientas que se utilizan en los procesos de Scrum.
- Enseñar la práctica de Scrum a través de talleres de aplicación a un proyecto escogido por el participante, que incluyen desde la fase de inicio hasta la fase de lanzamiento.
- Explicar la aplicación de Scrum para proyectos grandes que requieren más de un equipo de proyecto.
- Explicar la aplicación de Scrum para una estructura de proyectos, programas y portafolios.
- Proporcionar una metodología Scrum de aplicación rápida y directa, que puede ser descargada como parte de los materiales del curso, la cual contiene flujogramas, procedimientos y plantillas (formatos y ejemplos).

📑 Contenido

- Introducción a Scrum – práctica: caso de negocio.
- Principios de Scrum – práctica: acta de constitución.
- Organización – práctica: roles de scrum.
- Justificación del Negocio – práctica: priorización de historias de usuario.
- Calidad – práctica: criterios de aceptación y definición de terminado.
- Cambio – práctica: solicitudes de cambio.
- Riesgo – práctica: riesgos.
- Fase de Inicio – práctica: inicio del proyecto.
- Fase de Planificación y Estimación – práctica: épicas y estimación.
- Fase de Implementación – práctica: planificación del sprint.
- Fase de Revisión y Retrospectiva – práctica: planificación del sprint.
- Fase de Lanzamiento – práctica: informes de avance.
- Escalamiento de Scrum en Grandes Proyectos – práctica: revisión y retrospectiva.
- Escalamiento de Scrum para la Empresa – práctica: lanzamiento.

🖥️ Metodología y Recursos Virtuales

Siete (7) sesiones virtuales por Zoom de tres (3) horas cada una, con un total de 21 horas. Dictados de clase con explicaciones, videos y preguntas de discusión grupal. Aula virtual con materiales de lectura, presentaciones de clase, videos grabados de las clases dictadas, actividades prácticas, foro social, administrativo, académico y de soporte técnico, mensajería interna y chat online. Acceso a través de móviles.